Calendar lansări apeluri de selecție MAI 2021

Nr.crt	Denumire GAL	Județul	PAGINA DE INTERNET GAL	Alocarea Financiară a SDL 19.2	Măsura	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
						Suma Lansată (2017)	Suma Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)
68	ASOCIAȚIA "GAL SOMEȘ-NADĂȘ"	Cluj	www.galsn.ro	1.549.796,18 €	M1.6B															184.837,69					
					M2.6B																				
					M3.6B																		107.821,99		
					M4.3A															271.335,46					
					M5.6A							277.256,54													
					M6.2A							277.256,54													
					M7.6B																			138.628,27	
					M8.6B															154.031,41					
	TOTAL																								

Măsura	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2019)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)	Suma ce va fi lansată (2020)
M1.6B			184837,69	184837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69	184.837,69												
M2.6B	138628,27						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				84.000,00	84.000,00									
M3.6B			107.821,99				126.450,26	126.450,26	126.450,26	70.450,26				49.995,28	46.003,20	46.003,20	46.003,20	46.003,20	46.003,20	46.003,20				
M4.3A																								
M5.6A							535.171,04	535.171,04	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		146.007,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
M6.2A							100.000,01	100.000,01	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***												
M7.6B								49.995,28	49.995,28	49.995,28														
M8.6B														70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
TOTAL																								

Măsura	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	Total Sumă Lansată pe Măsuri	Procent din Alocarea Financiară a SDL	Nr. proiecte selectate la nivelul GAL	Valoarea nerambursabila a proiectelor selectate la GAL	OBSERVATII
	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)	Suma ce va fi lansată (2021)					
M1.6B							18.443,00		1	18.465,72	apel deschis până în 05.12.2019; 1 proiect selectat - proiect contractat în 30.09.2020 cu suma de 18.433 Euro
M2.6B	47.643,99					47.643,99	173.540,99		4	165.043,16	88628.27 au fost realocați la alte măsuri; apel redeschis până în 29.08.2019, prelungit prin Erată până în 26.09.2019, prelungit până în 11.10.2019. 1 proiect selectat, 1 proiect contractat; apel deschis (sesiunea 3) între 17.02.2020 - 18.03.2020 - 2 proiecte depuse și selectate, 2 proiecte contractate. Sesiunea 4 - 1 apel selectat, neeligibil la OJFIR
M3.6B							196.450,26		4	266.450,26	apel inchis la 14 martie 2019, un proiect selectat de GAL, respins de AFIR; apel redeschis până în 29.08.2019, prelungit prin Erată până în 16.09.2019 - 2 proiecte selectate și contractate AFIR; apel redeschis (sesiunea 3) 04.10.2019 – 14.10.2019: 1 proiect selectat și contractat la AFIR; apel redeschis (sesiunea 4) în perioada 25.03 - 25.04.2020 - suspendat potrivit Notă și Ordin MADR, apel reluat și prelungit până în 02.08.2020 - nici un proiect depus
M4.3A							97.085,00		1	97.085,00	apelul este inchis, un proiect selectat si contractat in 26.08.2019 la AFIR
M5.6A							769.827,00		18	917.307,00	Apel de selecție închis. 5 proiecte selectate: 4 proiecte contractate, 1 contract neincheiat, 2 contracte au încetat cu acordul părților. Apel redeschis în 15.07.2019 și închis în 19.07.2019, 10 proiecte selectate de GAL și depuse la OJFIR Cluj - 10 contractate; Apel redeschis (sesiunea 3) în perioada 24.03.2020 - 24.04.2020 - suspendat prin Notă și Ordin MADR, redeschis în 02.06.2020 și închis în 09.06.2020 - 3 proiecte selectate și contractate la AFIR
M6.2A							97.472,93		2	98.737,00	Apel de selecție închis. 2 proiecte contractate. Apel redeschis până în data de 22.08.2019, prelungit până în 06.09.2019, nici un proiect depus; apel închis. 2 proiecte finalizate
M7.6B							0,00		1	49.995,28	[illegible] selectat de GAL, declarat neeligibil de AFIR (nu a răspuns la solicitarea de informații suplimentară). Apel redeschis în perioada
M8.6B							196.977,00		3	196.977,00	Sesiunea 1 - 2 proiecte depuse, 1 selectat și contractat; sesiunea 2 - 1 proiect depus, 1 selectat, 1 contractat; sesiunea 3 în perioada 25.03.3030 - 25.04.2020 suspendat prin Notă și Ordin MADR, apel reluat în 02.06.2020, prelungit până în 14.08.2020 - 1 proiect selectat și depus la OJFIR
TOTAL							**1.549.796,18**	**100,00%**	34,00	1.810.060,42	